

ところワゴン変更・導入スケジュール

|  | 令和 4 年                    |                              |                             |                                  |                           |                             |               |                           |                             |                  |                              |                          | 令和 5 年                               |             |            |      |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------|
|  | 1月                        | 2月                           | 3月                          | 4月                               | 5月                        | 6月                          | 7月            | 8月                        | 9月                          | 10月              | 11月                          | 12月                      | 1月                                   | 2月          | 3月         | 4月   |
| 共 所<br>交 沢<br>通 市<br>協 地<br>議 域<br>会 公 |                           | 令和 3 年度 第 4 回<br>(スケジュール 変更) |                             |                                  | 令和 4 年度 第 1 回             |                             | 令和 4 年度 第 2 回 |                           |                             |                  | 令和 4 年度 第 3 回                |                          | 令和 4 年度 第 4 回                        |             |            |      |
| 三ヶ島地区                                  | ルート変更案検討                  |                              | 地域住民との<br>意見交換会<br>(ルート変更案) |                                  |                           | 変更手続き<br>(道路運送法<br>21条運行)   |               | 地域住民との<br>意見交換会<br>(周知等)  | 変更ルート<br>運行開始               |                  |                              | 変更周知                     |                                      |             |            |      |
| 柳瀬地区                                   | 地域住民との<br>意見交換会           | 停留所設置<br>地権者交渉               | 乗合自動車停留所<br>関係者協議・<br>合意手続き |                                  | 地域住民との<br>意見交換会<br>(運行指針) | 道路運送法<br>21条運行<br>申請        |               | 地域住民との<br>意見交換会<br>(利用促進) | 運行開始周知                      | 車両登録・引渡し         | 運行開始<br>※車両納車<br>時期により<br>変動 |                          | 地域住民との<br>意見交換会<br>(利用状況等)<br>※運行開始後 |             |            |      |
| 富岡地区                                   | 地域住民との<br>意見交換会<br>(ルート案) | 地域住民への<br>アンケート<br>実施・とりまとめ  |                             | 地域住民との<br>意見交換会<br>(ルート、アンケート結果) | 停留所設置<br>地権者交渉            | 乗合自動車停留所<br>関係者協議・<br>合意手続き |               | 運行事業者選定                   | 地域住民との<br>意見交換会<br>(指針・愛称等) | 道路運送法<br>21条運行申請 |                              | 地域住民との<br>意見交換<br>(利用促進) |                                      | 車両登録<br>引渡し | 運行開始<br>周知 | 運行開始 |