

令和6年度建設工事発注予定表

所 属 名 上下水道局 水道建設課

令和6年12月16日現在

工事名	工事場所	工事期間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
松井地区配水管更新第1号工事	東所沢和田三丁目地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 620m	変更
松井地区配水管更新第3号工事	下安松地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 550m	
富岡地区配水管更新第1号工事	中富南四丁目地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 614m	変更
所沢地区配水管更新第1号工事	くすのき台一丁目地内ほか	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 280m	変更
吾妻地区配水管更新第1号工事	松が丘二丁目地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 695m	変更
小手指地区配水管更新第1号工事	小手指町一丁目地内ほか	6か月	土木一式工事	一般競争入札	第3四半期	既設管内配管工事 L = 191m	変更
小手指地区配水管更新第2号工事	上新井二丁目地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 630m	変更
小手指地区配水管更新第3号工事	小手指南六丁目地内ほか	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 465m	変更
三ヶ島地区配水管更新第1号工事	若狭二丁目地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 430m	変更
三ヶ島地区配水管更新第2号工事	三ヶ島三丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 450m	変更
富岡地区配水管更新第2号工事	中富南二丁目地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 119m	変更
狭山ヶ丘区画整理事業地内配水管布設工事	東狭山ヶ丘三丁目地内ほか	6か月	土木一式工事	一般競争入札	第3四半期	開削工事 L = 552m	中止

当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分が変更箇所です。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。