

政策会議報告書

平成28年8月23日

報告者 財務部長

件名	本庁舎受変電設備・分電盤改修工事に伴う停電予定について												
要旨	<p>受変電設備・分電盤改修工事のため、下記の予定で本庁舎全体又は一部分が停電となります。各所属におかれましては、事務・行事等の予定に配慮いただきますとともに、所属職員への周知・協力をお願いします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 事業名 所沢市庁舎受変電設備改修工事（施設整備事業）</p> <p>2. 工事概要 高層棟地下 受変電設備更新 20面 本庁舎内各所 分電盤更新 78面</p> <p>3. 工事期間（予定） 平成29年7月～平成31年2月（2ヶ年継続事業）</p> <p>イ) 受変電設備交換工事【全体停電】</p> <table border="1" data-bbox="459 1317 1391 1527"> <tr> <td>1</td> <td>平成29年11月18日（土）～19日（日）</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>平成29年12月29日（金）～平成30年1月3日（水）</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>平成30年 5月19日（土）～20日（日）</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>平成30年 8月18日（土）～19日（日）</td> </tr> <tr> <td>予備</td> <td>平成30年12月29日（土）～平成31年1月3日（木）</td> </tr> </table> <p>ロ) 分電盤交換工事【部分停電】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成30年2月～平成30年12月までの第一・第三土曜日と日曜日（平成30年4月・5月の第一週を除く） <p>*【全体停電】は、原則庁舎へ立入りできません。また、庁舎外の施設から本庁舎ホストコンピュータへの接続使用もできません。</p> <p>*【部分停電】の具体的な箇所等詳細は、今後決まり次第ご連絡します。</p> <p>*工種を問わず停電は、開始日8：00～終了日17：00を予定</p> <p>*上記の他、毎年11月23日（祝）は年次点検【全体停電】有り</p>			1	平成29年11月18日（土）～19日（日）	2	平成29年12月29日（金）～平成30年1月3日（水）	3	平成30年 5月19日（土）～20日（日）	4	平成30年 8月18日（土）～19日（日）	予備	平成30年12月29日（土）～平成31年1月3日（木）
1	平成29年11月18日（土）～19日（日）												
2	平成29年12月29日（金）～平成30年1月3日（水）												
3	平成30年 5月19日（土）～20日（日）												
4	平成30年 8月18日（土）～19日（日）												
予備	平成30年12月29日（土）～平成31年1月3日（木）												
所管名	財務部 管財課	電話番号	04-2998-9053										

※ 会議の7日前までに関係資料を添え、31部提出してください。

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。