

## 議案第36号

北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その1）請負契約締結についての一部変更について

令和6年議決第135号「北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その1）請負契約締結についての一部変更について」の一部を次のとおり変更したいので、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

### 記

- 1 既決契約金額 294,014,600円
- 2 変更後契約金額 301,514,400円
- 3 変更の理由 交通誘導員の増員等の設計内容の見直しに伴い、契約金額及び工期を変更する必要があるため

令和7年 2月18日提出

所沢市長 小野塚 勝 俊